

1.ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เวียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

2.หลักการและเหตุผล

2.1 ที่ตั้ง สภาพทั่วไป และประวัติความเป็นมา

โบราณสถานวัดร้างหมายเลข 17 (ในเมือง) สามารถเข้าถึงได้จากถนนทัพม่าน แล้วเดินทางเข้าไปยังตำแหน่งโบราณสถานระยะทางประมาณ 80 เมตร

สภาพโบราณสถานมีลักษณะเป็นเนินดินเตี้ยๆ สภาพเนินเห็นได้ชัดว่ามีแนวอิฐและเศษอิฐ บริเวณโดยรอบมีไม้ยืนต้นและกอไผ่ขึ้นอยู่ โดยรอบของพื้นที่โบราณสถานเป็นบ้านพักอาศัยของราษฎร และราษฎรใช้เป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง เป็นพื้นที่ทำกิน

2.2 ความจำเป็นเร่งด่วน

เนื่องจากเชียงแสนเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งในภาคเหนือตอนบน มีโบราณสถานทั้งนอกเมือง ในเมือง คูเมือง กำแพงเมือง ป้อม ประตู ซัดเจน และอนุรักษิ์ให้คงสภาพอยู่ได้อีกเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอำเภอเชียงแสน และกำลังได้รับการพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น โบราณสถานบางแห่งจึงได้รับผลกระทบจากการพัฒนาดังกล่าว การดำเนินงานอนุรักษ์เป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญเพื่อปกป้องไม่ให้โบราณสถานนั้นๆ ถูกทำลาย

การดำเนินงานอนุรักษ์มีความจำเป็นต้องดำเนินงานด้านโบราณคดีก่อน โดยต้องขุดค้นศึกษาชั้นวัฒนธรรมและลำดับพัฒนาการหรือลำดับการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาของโบราณสถานแห่งนี้ จากนั้นจึงขุดแต่งโบราณสถานเพื่อศึกษารูปแบบและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และลำดับการก่อสร้างต่อเติมหรือการซ่อมแซมในสมัยโบราณ และศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบสถาปัตยกรรมกับแห่งอื่นๆ รวมทั้งศึกษาโบราณวัตถุที่พบในแต่ละชั้นวัฒนธรรม แล้วตีความร่วมกับหลักฐานทางสถาปัตยกรรม เพื่อกำหนดอายุสมัยต่อไป และจากนั้นจึงศึกษาสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโบราณสถานเพื่อออกแบบบูรณะต่อไป

2.3 ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

-สำรวจและตรวจสอบพื้นที่

-วางแผนคลุมพื้นที่ขุดแต่งและถ่ายรูป

- ดำเนินการขุดแต่ง
- ถ่ายภาพและทำแผนผังสภาพหลังการขุดแต่ง
- จัดทำรายงานการขุดแต่ง
- จัดทำแผนงานการบูรณะอนุรักษ

3.วัตถุประสงค์

- 3.1 เพื่อศึกษาเรื่องราวการสร้างวัดของโบราณสถานวัดร้างหมายเลข 17
- 3.2 เพื่อศึกษาคติทางศาสนาของโบราณสถานวัดร้างหมายเลข 17
- 3.3 เพื่อศึกษาโครงสร้างและรูปแบบของโบราณสถานวัดร้างหมายเลข 17
- 3.4 เพื่อศึกษาอายุสมัยการก่อสร้างและการใช้งานของโบราณสถานวัดร้างหมายเลข 17
- 3.5 เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานเมืองเชียงแสนตามวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์และบูรณะเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน

4.เป้าหมายการดำเนินการ

พื้นที่ขุด 931 ลูกบาศก์เมตร

5.ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2548 - 2549

กันยายน 2548 – มกราคม 2549

ลำดับที่	กิจกรรม	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
1	ตากถางทำความสะอาด	←→				
2	วางผังขุดแต่งและขุดตรวจ	←→				
3	ดำเนินการทางโบราณคดี	←→		→		
4	จัดทำรายงาน				←→	

6.งบประมาณในการดำเนินงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 521,650 บาท

พื้นที่ 931 ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 550 บาท คิดเป็นเงิน 512,050 บาท

ค่าเขียนแบบ 12 แผ่น แผ่นละ 800 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท

ดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมา สำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ควบคุมงาน

7.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

7.1 กรมศิลปากร

7.2 สำนักโบราณคดี

7.3 สำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่

7.4 โครงการอนุรักษ์และบูรณะเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่

8.คณะทำงาน

8.1 ที่ปรึกษา

8.1.1 อธิบดีกรมศิลปากร

8.1.2 ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี

8.1.3 ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่

8.1.4 หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงแสน

8.1.5 หัวหน้ากลุ่มวิชาการโบราณคดี

8.1.6 หัวหน้าฝ่ายโบราณสถาน

8.1.7 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

8.2 คณะทำงาน

8.2.1 นายไกรสิน ชุ่มใจจินต์

นักโบราณคดี 7 ว.

8.2.2 นายชินณวุฒิ วิทยาลัย

นักโบราณคดี 6

8.2.3 นายสุนทร พรหมเมือง

พนักงานดูแลโบราณสถาน

8.2.4 นางปราณี กันทาเป็ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

8.2.5 นายบุญส่วน เตมา

พนักงานขับรถ

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 สามารถทราบถึงเรื่องราวการสร้างวัดและคติทางศาสนาของโบราณสถานวัดร้าง
หมายเลข 17

9.2 สามารถทราบถึงโครงสร้างและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานวัดร้าง
หมายเลข 17

9.3 สามารถทราบถึงอายุสมัยการก่อสร้างและการใช้งานของโบราณสถานวัดร้างหมายเลข
17

9.4 สามารถอนุรักษ์โบราณสถานวัดร้าง 17 ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์และ
บูรณะเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่