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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบไปดว้ย ตน้ทุนราคาเช่าแบบหล่อคาน ในงานก่อสร้าง ตน้ทุน
ราคาวสัดุในการผลิตแบบหล่อคานและการใชง้านแบบหล่อคาน ซ่ึงไดข้อ้มูลดงัต่อไปน้ี 

4.1  ต้นทุนราคาการเช่าแบบหล่อคาน 

จากการศึกษาค านวณตน้ทุนของงานอาคารไดข้อ้มูลตงัตารางท่ี 4.1 ต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4.1 ตน้ทุนราคาการเช่าแบบหล่อคาน 

                 ราคาเช่า
แบบ 

                     (บาท) 
     อาคาร 

ช้ันที ่1 ช้ันที ่2 ช้ันที ่3 หมายเหตุ 

A 11,705 12,450 12,450 
รายการค านวณ 
ดูรายละเอียด 
ภาคผนวก ก. 
ภาคผนวก ข.  

B 9,192 10,010 10,010 

C 4,040 2,320 - 

D 7,890 7,570 5,320 

รวม 92,957 
 

ในการศึกษาการเปรียบเทียบตน้ทุนงานแบบหล่อคานคอนกรีตระหวา่งการซ้ือวสัดุมาท าแบบ

หล่อคานกบัการเช่าแบบหล่อคาน เน่ืองจากผูบ้ริหารมีความเห็นใหซ้ื้อวสัดุมาท าแบบหล่อคาน ในการ

ก่อสร้างโรงแรม 3 ชั้น 3 อาคาร และ 2 ชั้น 1 อาคาร ของบริษทั เป่ียมบุญ จ ากดั ทางผูจ้ดัท าจึงไดท้  า
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การเก็บขอ้มูลของการซ้ือวสัดุมาท าแบบหล่อคาน ตั้งแต่เร่ิมโครงการจนส้ินสุดโครงการ เพื่อน ามา

เปรียบเทียบกบัการเช่าแบบหล่อคาน เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจของผูบ้ริหารต่อไปในอนาคต 

จากการศึกษาทางผูจ้ดัท าไดค้  านวณตน้ทุนของการเช่าแบบหล่อคานดงัน้ี 

อาคาร A 3 ชั้น   มีราคาในการเช่าแบบหล่อคานประมาณ 36,605 บาท 

อาคาร B 3 ชั้น  มีราคาในการเช่าแบบหล่อคานประมาณ 29,212 บาท 

อาคาร C 2 ชั้น  มีราคาในการเช่าแบบหล่อคานประมาณ 6,360   บาท 

อาคาร D 3 ชั้น มีราคาในการเช่าแบบหล่อคานประมาณ 20,780 บาท 

ซ่ึงเม่ือค านวณตน้ทุนของแต่ละอาคารมารวมกนั จะมีราคาประมาณ 92,957 บาท 

4.2 ต้นทุนราคาวสัดุการผลติแบบหล่อคานในงานก่อสร้างอาคาร 

จากการปริมาณงานแบบหล่ออาคาร ซ่ึงไดท้  าการผลิต ตามรูปแบบภาคผนวก จ.   รูปภาพ
แสดงแบบหล่อคาน ซ่ึงไดข้อ้มูลดงัตารางท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.3 ต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4.2 ตารางจ านวนไมแ้บบตามขนาดต่าง ๆ ทั้งหมด 
 

ตารางจ านวนไม้แบบ (แผ่น) 

ขนาดไม้อดั (เมตร.) จ านวนไม้อดั(แผ่น) หมายเหตุ 

0.40 X 0.60 15 

รายการค านวณ ดู
รายละเอียด 
ภาคผนวก ค. 

 

0.40 X 1.80 35 
0.40 X 2.40 117 
0.60 X 0.45 20 
0.60 X 0.60 14 
0.60 X 0.70 50 
0.60 X 1.00 20 
0.60 X 1.20 20 
0.60 X 2.40 136 
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ตารางท่ี 4.3 ตารางตน้ทุนการผลิตแบบหล่อคานในงานก่อสร้าง 
 

รายการ ค่าวสัดุ , ค่าแรง  (บาท) หมายเหตุ 

ไมเ้คลือบฟิลม์ด า 15 มม. เคลือบ 2 ดา้น  74,250 
รายการค านวณ                         
ดูรายละเอียด 
ภาคผนวก ค. 

 

ไม ้2 “ x 2 “ x 4.00 ม. 112,320 

ตะปู 3 น้ิว 4,200 

ค่าแรงประกอบไมแ้บบ 10,000 

รวมทงัหมด 200,770 

 
ทางผูศึ้กษาไดท้  าการค านวณประมาณของไมแ้บบท่ีจะท าการซ้ือวสัดุมาท าแบบหล่อคานว่า

จะท าการผลิตไมแ้บบขนาดใดบา้งเพื่อให้พอเหมาะกบัการใช้งานในโครงการ และท าการเก็บขอ้มูล

ในการซ้ือวสัดุมาท าแบบหล่อคานตั้งแต่เร่ิมโครงการจนส้ินสุดโครงการ เพื่อน ามาคิดเป็นตน้ทุนของ

แบบท่ีซ้ือวสัดุมาท าแบบหล่อคาน ไดด้งัน้ี 

  ไมอ้ดัเคลือบฟิลม์ด า 15 มิลลิเมตร  ราคา 74,250 บาท 

  ไม ้2น้ิว x 2น้ิว x 4 เมตร   ราคา 112,320 บาท 

  ตะปู 3 น้ิว    ราคา 4,200 บาท 

  ค่าแรงในการผลิตไมแ้บบ   ราคา 10,000 บาท 

เม่ือรวมตน้ทุนในการซ้ือวสัดุมาท าแบบหล่อคาน มีราคาประมาณ 200,770 บาท 
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4.3 การใช้แบบหล่อคานทีผ่ลิตในงานก่อสร้างโครงการ 

จากการไดท้  าการผลิตแบบหล่อคานในงานก่อสร้าง ซ่ึงไดน้ าไปใชใ้นส่วนต่างๆของอาคาร  
โดยน าไปใช้ดงัรายละเอียดภาคผนวก ง. การเก็บขอ้มูลการใชแ้บบหล่อคานของโครงการ ไดข้อ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 

4.2.1 การใชไ้มแ้บบคานแต่ละชั้น 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 แสดงการใชไ้มแ้บบหล่อคาน ชั้นท่ี 1 
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รูปท่ี 4.2 แสดงก ารใชไ้มแ้บบหล่อคาน ชั้นท่ี 2 
 

   
รูปท่ี 4.3 แสดงการใชไ้มแ้บบหล่อคาน ชั้นท่ี 3 
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4.3.2  การใชซ้ ้ าของไมแ้บบแต่ละขนาด 

การเก็บขอ้มูลการใชซ้ ้ าของไมแ้บบขา้งคานในโครงการก่อสร้างเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
วางแผนในงานก่อสร้างของโครงการอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคตของบริษทั 

ตารางท่ี 4.4 ตารางการใชซ้ ้ าของไมแ้บบแต่ละขนาด 

ขนาดไมแ้บบ 
(เมตร) 

จ านวนการใชซ้ ้ า คร้ังท่ี / แผน่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0.40 x 0.60 3 10 4         
0.40 x 1.80  13 6 9 6       
0.40 x 2.40   33 14 7 19 11 5 20 4 4 
0.60 x 0.40 7 4          
0.60 x 0.60  3 11         
0.60 x 0.70  26 16 5 3       
0.60 x 1.00   10 4 4 2      
0.60 x 1.20   10 4 4 2      
0.60 x 2.40   4 74 22 3 15 3 5 2 4 
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4.4 การเกบ็ข้อมูลและสอบถามความคิดเห็นของผู้ทีม่ีประสบการณ์ 

 นายถนอมศกัด์ิ แยม้บุปผา (ต าแหน่งโฟร์แมน บริษทัพิงคน์ครการก่อสร้าง จ ากดั) 

 ราคา  

แบบเช่า ราคาตน้ทุนท่ีเช่ามีราคาถูก จะเหมาะส าหรับงานแบบหล่อทัว่ๆไป 

แบบซ้ือ ราคาตน้ทุนอาจสูง จะเหมาะกบัการใชซ้ ้ าหลายคร้ัง อยา่งเช่นโครงการ

หมู่บา้นจดัสรรท่ีมีการใชซ้ ้ าและแบบบา้นเดิมๆ 

 ความสะดวกในการใชง้าน 

ความสะดวกในการใชง้าน อาจข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพและความสามารถของช่างท่ี

ติดตั้งดว้ย 

 การบ ารุงรักษา  

แบบเช่า ไม่มีการบ ารุงรักษา 

แบบซ้ือ มีการบ ารุงรักษาและตอ้งมีการซ่อมแซมตลอดอายกุารใชง้าน แต่ถา้เสียหาย

มากก็จ  าเป็นตอ้งทิ้ง 

 เวลาท่ีใชใ้นการท างาน 

แบบเช่า อาจจะใชเ้วลางานนอ้ยกวา่ เพราะเวลาในการสั่งแบบเช่านั้นเราไดท้  าการ

ค านวณระยะในการใชง้านก่อนท่ีจะสั่งเช่าในแต่ละคร้ัง แต่ก็ข้ึนอยูก่บัความสามารถ

ของช่างอีกดว้ย 

 ประสิทธิภาพของวสัดุ 

แบบเช่า เน่ืองจากแบบเช่าเป็นแบบพลาสติกแขง็ ความเสียหายอาจมีนอ้ย 

แบบซ้ือ เป็นแบบไมอ้ดัเคลือบผวิ อาจเกิดความเสียหายง่าย จึงตอ้งเสริมระยะเคร่าให้

มีความแขง็แรงมากและข้ึนอยูก่บัช่างในการใชแ้บบหล่อดว้ย 
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นายวชิานนท ์ แกว้เขียว (อาจารยเ์ทคนิค) 

 ราคา 

ถา้เป็นผูรั้บเหมาเอง คิดวา่จะลงทุนซ้ือไมแ้บบเอง เพราะใชไ้ดห้ลายงาน น่าจะเหมาะ

กบัการลงทุนซ้ือ 

 ความสะดวกในการใชง้าน 

แบบซ้ือมีความสะดวกกวา่ เพราะเวลาจะใชง้านก็ใชไ้ดเ้ลยไม่ตอ้งรอร้านมาส่ง จะได้

ประหยดัทั้งเวลา และยงัไดท้รัพยสิ์นดว้ย 

 การบ ารุงรักษา 

แบบซ้ือความมีการบ ารุงรักษาอยูบ่่อยๆ ตอ้งคอยตรวจเช็คการใชง้านเป็นระยะๆ 

 เวลาท่ีใชใ้นการท างาน 

แบบซ้ือ จะใชเ้วลาในการท างานนอ้ยกวา่แบบเช่าเพราะ ถา้เราตอ้งการใชง้านเม่ือไร

ก็สามารถใชง้านไดเ้ลย 

 ประสิทธิภาพภาพของวสัดุ 

แบบซ้ือควรใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพ ลงทุนคร้ังเดียวใชไ้ดน้าน 

นายวรวุฒิ รัตนะ (ต าแหน่งโฟรแมน บริษทั ศิริพรพรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั) 

 ราคา 

ราคาแบบเช่าถูกกวา่เพราะ ไม่ตอ้งแบกรับตน้ทุนสูง สามารถคิดค านวณตน้ทุนใน

งานก่อสร้าง เฉพาะงานนั้นๆ ไดง่้ายกวา่ 

 ความสะดวกในการใชง้าน 

แบบเช่าสะดวกกวา่ เพราะสามารถสั่งจ  านวนไมแ้บบ ขนาดไมแ้บบไดต้ามความ

ตอ้งการกบังานท่ีจะใช ้อาทิเช่น งานคาน งานเสา งานตอม่อ ขนาดก็จะต่างกนัออก

ไป ทางร้านก็จะจดัไมแ้บบตามความตอ้งการของเรา 
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 การบ ารุงรักษา 

ไมแ้บบเช่า ผูรั้บเหมาหรือเจา้ของงานไมต้อ้งเสียเงิน เสียเวลาในการดูแลรักษา การ

จดัเก็บตอ้งมีท่ีเก็บบริเวณกวา้งพอสมควร และตอ้งมีโรงเก็บท่ีจะป้องกนัแดดและฝน

ไดด้ว้ย 

 เวลาท่ีใชใ้นการท างาน 

เวลาในการเขา้แบบ ไมแ้บบท่ีเช่าจะสะดวกและเร็วกวา่ ทางร้านจะจดัไมแ้บบมาให้

พอดีกบัการใชง้าน ทั้งความยาวและความกวา้ง 

 ประสิทธิภาพภาพของวสัดุ 

ไมแ้บบซ้ือจะมีประสิทธิภาพดีกว่า เพราะผ่านการใช้งานมาน้อย ไม่มีปัญหาเร่ือง

รอยต่อของไมก้บัแบบมากนกั การโก่งหรือการบิดตวัของไมแ้บบจะไม่ค่อยพบกบั

ไมแ้บบท่ีเราซ้ือมา แต่ตอ้งมีการดูแลรักษาท่ีดีดว้ย 

 คุณภาพของคาน 

คุณภาพของคาน ท่ีใชไ้มแ้บบซ้ือจะดีกวา่ ทั้งขนาดของคาน หนา้ตดัคานจะไดข้นาด

ตามท่ีเราตอ้งการ เน่ืองจากไม่ค่อยเจอปัญหาไมแ้บบโก่ง คด งอ และส่ิงส าคญัจะได้

ระยะหุม้ของคอนกรีตกบัเหล็กท่ีดีกวา่ การสูญเสียน ้าปูนขณะท่ีท าการเทคอนกรีตจะ

ไม่ค่อยมี ท าให้คานไดส่้วนผสมของปูนตามก าลงัอดัท่ีออกมาจากโรงงานคอนกรีต

ตามความตอ้งการ 

นายอดุลย ์รองอ ่า (ต าแหน่งสถาปนิก บริษทั ศิริพรพรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั) 

 ราคา 

กรณีเช่า ถา้หนา้งานท่ีมีขนาดเล็ก และระยะการใชง้านสั้น คิดวา่การเช่าน่าจะถูกกวา่ 

กรณีซ้ือ ถา้หนา้งานท่ีมีขนาดใหญ่ และหนา้งานต่อเน่ือง การใชง้านมีระยะเวลานาน

จะลงทุนซ้ือ 

 ความสะดวกในการใชง้าน 

กรณีเช่า รวดเร็ว สามารถเลือกขนาดของคานได ้

กรณีซ้ือ ตอ้งมาวดัแบบเอง และท าแบบเอง ไม่ค่อยสะดวก 
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 การบ ารุงรักษา 

กรณีเช่า ไม่ตอ้งรักษาอะไรมาก ใชง้านเสร็จร้านจะมาเก็บเอง 

กรณีซ้ือ ล าบากในการรักษา ตอ้งมีท่ีเก็บและสถานท่ีซ่อมแซมดว้ย 

 เวลาท่ีใชใ้นการท างาน 

กรณีซ้ือ มีใชง้านตลอดเวลา แต่ตอ้งมีสถานท่ีเก็บรักษา 

 ประสิทธิภาพภาพของวสัดุ 

กรณีเช่า ไมแ้บบอาจจะวนไปหลายหนา้งาน อาจจะมีช ารุดบา้ง ใหม่บา้ง 

กรณีซ้ิอ แบบใหม่แค่ตอนใชค้ร้ังแรก คร้ังต่อๆไป ก็จะเร่ิมเก่าไปเร่ือยๆ ข้ึนอยูก่บัการ

ดูแลและรักษา 

 คุณภาพของคาน 

ไม่วา่จะเป็นแบบเช่าหรือซ้ือ ข้ึนอยูก่บัฝีมือช่างในการเขา้แบบคาน 

 

 


